

Plan pluriannuel d'accessibilité

septembre 2025 – août 2027

Annexe A

Liste des projets ou des obstacles à aborder

Rapport d'étape – mai 2026

Approuvé par le Conseil d'administration le 4 juin 2026

Date de lancement	Exigence (LOI)	Échéance	Action	Plan	Statut au moment de l'examen tous les deux ans	Dernier examen
2005	La <i>Loi sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario</i> (LAPHO) de 2005 doit être incluse dans le plan d'accessibilité de l'HCC.	2025	Il y a un suivi permanent des cinq normes à mettre en œuvre conformément à l'information et aux échéanciers.	• Plan mis à jour présenté à tous les deux ans. • Plan d'action modifié afin de le rendre pluriannuel. • Une vérification doit être effectuée à tous les emplacements satellites pour assurer leur conformité et/ou la planification est en œuvre pour assurer une pleine accessibilité.	• Permanent	• 2026-05-05
2002-2005	Exigences générales <i>Loi sur les personnes handicapées de l'Ontario</i> (LPHO) et <i>Loi sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario</i> (LAPHO)	2025	Au fur et à mesure que des appareils et du matériel devront être remplacés, ils le seront par des modèles/ systèmes sans obstacle.	• Il existe des guichets libre-service accessibles aux fauteuils roulants, y compris des ordinateurs à l'usage du personnel, des guichets automatiques bancaires, des parcomètres et des distributeurs automatiques. • Un des trois parcomètres a été remplacé par un modèle accessible.	• Permanent	• 2026-05-05
	Rapport de conformité sur l'accessibilité	2023-12-31	Rapports en ligne pour les organismes du secteur public – LAPHO.	Remplis en décembre 2023 et conforme. Le prochain rapport est dû pour le 31 décembre 2025.	• Permanent	• 2026-05-05

Date de lancement	Exigence (LOI)	Échéance	Action	Plan	Statut au moment de l'examen tous les deux ans	Dernier examen
	Milieu bâti : PJM 1 : -dans toutes les salles de bains des patients, -les distributeurs de savon et d'essuie-tout sont trop hauts et les portes coulissantes sont difficiles à fermer pour les personnes en fauteuil roulant. (physique)	2025	Abaisser les distributeurs de savon et d'essuie-tout. Évaluer le problème avec la porte coulissante pour amélioration.	- Des distributeurs accessibles ont été installés dans les nouvelles ailes et seront prévus dans tous les projets de réaménagement. - Des portes coulissantes font l'objet d'une surveillance et les roues y sont remplacées si la porte est difficile à ouvrir. - Il y a des lumières à détection de mouvement dans toutes les toilettes publiques.	• Permanent	• 2026-05-05
2002-2005	Milieu bâti : Il n'y a pas de toilettes accessibles au niveau 6 Sud	2025	Lorsque cette aile sera renouvelée, toutes les toilettes seront modernisées pour satisfaire aux normes d'accessibilité.	- Les rénovations en cours en 2023 comprennent l'aménagement d'une toilette accessible. - Une nouvelle toilette entièrement accessible est terminée depuis 2024. - Une deuxième toilette accessible combinée à une douche est terminée depuis mars 2025. - Note : Une toilette accessible (6N) est à la	• Terminé	• 2026-05-05

Date de lancement	Exigence (LOI)	Échéance	Action	Plan	Statut au moment de l'examen tous les deux ans	Dernier examen
				disposition de tous les patients.		
2024-12-10	Il y doit y avoir des panneaux pour tous les espaces de stationnement accessibles.	2025-04-30	Installer de nouveaux panneaux dans les espaces de stationnement 6, 5 et 3.	De nouveaux poteaux et panneaux seront installés. Des panneaux additionnels seront ajoutés pour les espaces accessibles aux fourgonnettes.	Terminé	2026-05-05
2025-01-03	Environnement physique sans obstacle	À déterminer	Reconception à venir de l'accès aux archives médicales pour que tout le monde puisse les consulter de façon autonome.	Une nouvelle porte automatique et un plus grand vestibule seront aménagés pour permettre l'accès non restreint à toutes les personnes voulant avoir accès aux archives médicales.	En attente de l'approbation du projet	2026-05-05
2025-04-23	Environnement physique sans obstacle	À déterminer	De l'équipement additionnel sera ajouté pour permettre l'accès.	Des ouvre-portes automatiques seront installés à la porte d'entrée du niveau 6 Sud.	En attente de l'approbation du projet	2026-05-05
2025-04-23	Environnement physique sans obstacle	À déterminer	De l'équipement additionnel sera ajouté pour permettre l'accès.	Des ouvre-portes automatiques seront installés au niveau 2 Sud vers le laboratoire.	Terminé	2026-05-05
2026-02-30	Environnement physique sans obstacle	À déterminer	De l'équipement additionnel sera ajouté pour permettre l'accès	Installation de portes automatiques pour l'entrée nord de la tour, PJM 1800 et 2800.	Appel d'offres attribué, construction débutant à	2026-05-05

Date de lancement	Exigence (LOI)	Échéance	Action	Plan	Statut au moment de l'examen tous les deux ans	Dernier examen
					l'été 2026	
2026-03-25	Orientation Wayfinding	À déterminer	• Orientation améliorée	• Création d'un groupe de travail sur l'orientation en tant que sous-comité de notre comité sur l'accessibilité.	• Approbation pour le groupe de travail par l'Équipe des cadres supérieurs le 2026-03-25	• 2026-05-05